

# Dirección de Mantenimiento Público

Acción / Descripción	Ubicación	Objetivo / Meta	Recursos/Descripción	Días Elaborados	Avance del mes Actual	% de avance	Status
<a href="#"><u>Limpieza en brecha "El estribo"</u></a>	Entre Col. Monte Kristal y Eloy Cavazos	1.5 Km(Aproximado)	1 Retroexcavadora, 2 Camiones, 3 Operadores	15 Días	80%	80%	En Proceso
<a href="#"><u>Mantenimiento a la carretera Reynosa(Santa Lidia-La Coahuila)</u></a>	Desde puente la mosca, hasta la Ave. Coahuila	82 Km	30 Latas de pintura, 3 unidades, 10 Personas, Maquina Pinta Raya	30 Días	66 Km	80%	En Proceso
<a href="#"><u>Desazolve del arroyo en la colonia Valles del Virrey</u></a>	Calle León	800 Mts Aproximado	2 Camiones, 3 retroexcavadoras, 1 bocad	30 Días	400 Mts	50%	En Proceso
<a href="#"><u>Limpieza del tiradero Monte Kristal</u></a>	Calle Las Torres	3,000 toneladas	1 Retroexcavadora, 6 camiones de volteo	60 días	60%	60%	En Proceso
<a href="#"><u>Retiro de Arboles y desazolve de arroyo "El Sabinal"</u></a>		9000 Mts3	2 Retroexcavadoras	60 Días	50%	50%	En Proceso
<a href="#"><u>Construcción de Tejaban Señora Tunita</u></a>	Anillo Periférico, Col. San José	Elaboración de Tejaban de 8X4	8 Laminas, 10 Barrotes tipo biga, 10 Personas, Pintura	15 Días	100%	100%	Terminado

# Dirección de Alumbrado Público

Acción / Descripción	Objetivo / Meta	Recursos/Descripción	Días Elaborados	Avance del mes Actual	% de avance	Status
<a href="#">Casa hogar Imperio de Amor</a>	Fortalecer el Alumbrado Público	1 Arbotante, 2 Reflectores, 4 Brazos, 4 Luminarias, 100 Mts de cable, 1 Grúa, eléctrico y ayudante	4 Días	Faltante de instalar 1 Reflector	90%	En Proceso
<a href="#">Carr. a Reynosa (Teófilo S./Pte. La Mosca)</a>	Rehabilitar 3 Km de Alumbrado Público	6 Arbotantes, 11 Luminarias, 900 mts cable, 1 Brazo, y Revisión de 2 Circuitos, 1 Grúa, eléctrico y ayudante	22 Días	Falta la Construcción de 5 bases con Arbotante	90%	En Proceso
<a href="#">Eloy Cavazos y Carr. a San Mateo</a>	Rehabilitar el Alumbrado Público del Circuito #1	2 construcciones de bases, 2 Arbotantes, 2 Luminarias, 350 mts de Cable, 2 Retiros de brazos, 1 Revisión de Circuito, 1 Grúa, eléctrico y ayudante	4 Días	Trabajos Concluidos	100%	Terminada
<a href="#">Eloy Cavazos y Carr. a San Roque</a>	Rehabilitar el Alumbrado Público de San Roque a Casitas	Instalación de 10 Luminarias Completas, 400 Mts de cable, 1 Revisión de Circuitos, 1 Grúa , eléctrico y ayudante	18 Días	Trabajos Concluidos	100%	Terminada
<a href="#">Carr. a San Roque (De la Reynosa hasta E. Cavazos)</a>	Rehabilitar el Alumbrado Público	Instalación completa de 10 luminarias, 800 Mts de cable, 4 revisiones de circuitos, 1 Grúa, eléctrico y ayudante	15 días	Pendientes de rehabilitar 35 arbotantes y 3 semanas de trabajos	60%	En Proceso

# Dirección de Parques, Ornato y Forestación

<u>Acción 1</u> <u>FORESTACION</u>	Meta Arboles	Realizado	Avance
Carretera Cadereyta	10	10	100%
Camellón Central:			
Camellón 1	14 palmas	14	100%
Camellón 2	11 palmas	11	100%
Camellón 3	23 palmas	23	100%
5 plazas	100	60	60%
**Camellón 4	25 palmas	25	100%
**Camellón 5	12 palmas	12	100%
**Camellón 6	50 palmas	15	30%
**Cenizos		37	
<b>Total</b>		<b>207</b>	

**\*\*Acción de forestación adicional, al compromiso.**

✓ **Evidencia**

# Dirección de Parques, Ornato y Forestación

<u>Acción 2</u> <u>PINTURA DE CORDONES Y PUENTES</u>	Meta	Realizado	Avance
Ave San Roque(Puentes)	2	2	100%
Carr. Cadereyta(Puentes)	1	0	0%
Plazas (Cordones)	5	0	0%

✓ Evidencia

<u>Acción</u> <u>3 REABILITACION CARRETERA</u> <u>CADEREYTA</u>	Meta	Realizado	Avance
Relleno de Cunetas:			
Relleno Cuneta 2 537 m3/38 viajes de 14m3	537 m3	537 m3	100%
Relleno Cuneta 3 2,600 m3/186 viajes de 14m3	Llenar el 15% (392 m3/28 viajes de 14m3)	392 m3	100%
Mantenimiento	3.8 km	3.8 km	100%

✓ Evidencia

# Dirección de Parques, Ornato y Forestación

Acción 4 REABILITACION CARRETERA SAN ROQUE	Meta	Realizado	Avance
2do Mtto. de deshierbe y limpieza desde la av. Eloy Cavazos hasta Hacienda Santa Ana.	10 km	<u>Acción reprogramada para el mes de Diciembre (Acción 3)</u>	

Acción 5	Plazas	Camellones	Glorietas	Arroyo	Planteles educativos	Forestación	Status	Total m2 (Deshierbe)
<u>Brigada de limpieza y deshierbe en la Colonia Paseo el Sabinal</u>	3	2	1	1	1	20 Arboles	Terminada	15,500

✓ **Evidencia**

✓ **Acciones para el mes de Diciembre**

## Servicios Realizados (Julio-Noviembre)

	Reportes pendientes por atender (Jul-Nov)	Reportes Atendidos	Efectividad
Julio	29	24	90%
Agosto	26	21	90%
Septiembre	30	20	90%
Octubre	71	14	15%
Noviembre	23	1	5%
TOTAL	179	80	70%
EFFECTIVIDAD (%)	44,69		

# Dirección de Limpia

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	Días Laborados	Ubicación	Personal	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Basura Recolectada (Toneladas) Aprox.	Objetivo / Meta	Avance del mes anterior	Avance del mes actual	Total de avance	% de avance	Status
Limpieza de Canales	4 Escobas, 1 Carretilla, 2 Machetes, 1 Azadon, 2 Palas,	2	Av. Julio Cisneros	6	N/A	N/A	0.35	Desazolve del Canal	N/A	N/A	500 Mts	100%	Terminado
	1Azadones, 3Machetes, 1Picos, 2Palas, 1Yelmos,	1	Carr. San Mateo Col.- El Mirador	6	N/A	N/A	0.45	Desazolve del Canal	N/A	N/A	40 Mts	100%	Terminado
Supervisión Setasa - Pasa (Encuestas, Ruta, Relleno Sanitario)	Encuestas, 1 Estaquitas, 1 Camara,	23	Los Arcos, Reserva de San Roque, Los Reyes, Arcos de Zirandaro, América Unida, Valle Sur, Portal de San Roque, Lagos de Zirandaro, Balcones de Zirandaro, Recidencialde Zirandaro, Zirandaro, Villa de los Arcos	2	N/A	N/A	N/A	Acreditar el buen servicio de las Compañías externas	27 Colonias	12 Colonias	39 Colonias	4%	13%
		1	Relleno Sanitario	1	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
Descacharrizacion	6 Escobas, 2 Picos, 1 Azadon, 1 Yelmo, 1 Araña, 1 Carretilla, 4 Machetes, 1 Camion Recolector de Basura	2	Paseo del Sabinal	13	N/A	26	20.46	Evitar la Propagacion del Denge	N/A	N/A		100%	Terminado
		1	Punta Esmeralda Norte	13	N/A	22	12.50		N/A	N/A		100%	Terminado
Limpieza de Panteones	6 Escobas, 5 Picos para papelear, 2 Recogedor, 3 Palas, 1 Camion Recolector de Basura, 1 Camion 3 1/2	1	Los Pinos	13	36	N/A	16.07	Mantener la Limpieza e Imagen del Municipio	N/A	N/A		100%	Terminado
		1	La Piedad										
		1	Fomerrey 131										
		1	Municipal										
Recorridos por las Principales Calles, Avenidas, Brechas de la Ciudad	1 Estaquita, 1 Camion 3 1/2, Camion Recolector de Basura	23	Eloy Cavazos, San Roque, San Mateo, Teofilo Salinas, Arturo B. de la Garza, Carr. Reynosa, Carr. Juarez - Cadereyta, Los Naranjos, Los Reyes, Camino a la Paz, Los Encinos.	2	N/A	132	N/A	Mantener la Limpieza e Imagen del Municipio	N/A	N/A	N/A		En Proceso
Limpieza de Tiraderos	3 Camion de Volteo, 2 Camion Recolector de basura, 1 Retroexcavadora	23	Monte Kristal	9	N/A	N/A	231.73	Eliminar tiraderos clandestinos, Por el impacto Ecologico que generan	50%	10%	60%	60%	En Proceso
			La Esperanza		N/A	N/A	114.35		N/A	N/A	N/A	100%	Terminado
			Las Aguilas		N/A	N/A	83.31		N/A	N/A	N/A	100%	Terminado

# Dirección de Limpia

ACCIONES COMPLEMENTARIAS														
Acción / Descripción	Recursos Utilizados	días laborados	Ubicación	Personal	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Basura Recolectada (Toneladas)	Objetivo / Meta	Avance del mes anterior	Avance del mes actual	Total de avance (Km Aprox.)	% de avance	Status	
Limpieza	7 Machetes, 5 Escobas, 2 Picos, 2 Azadones, 1 Yelmo, 2 Arañas, 2 Camiones Recolectores de Basura, 1 Camion 3 1/2	4	Paseo Santa Fe	13	N/A	39	15.69	Mantener la limpieza e Imagen del Municipio	N/A	N/A	2.5	100%	Terminado	
		2	San Jose	13	N/A	22	5.7		N/A	N/A	1.5	100%	Terminado	
Barrido Manual	1 Machete, 1 Azadon, 6 Escobas, 2 Carretillas, 2 Diablitos, 2 Botes para Basura, 3 Palas	1	Centro	13	10	N/A	0.15		N/A	N/A	1.5	100%	Terminado	
Pepeña de Basura	Picos Para Pepelear	1	Carr. Reynosa (La Coahuila a Hector Caballero)	5	15	N/A	0.25		N/A	N/A	1.5	100%	En Proceso	
		1	Carr. Juarez - Cadereyta	4	10	N/A	0.20		N/A	N/A	1.5	100%	En Proceso	
		1	Eloy Cavazos	5	20	N/A	0.30		N/A	N/A	1.5	100%	Terminado	
		1	Teófilo Salinas (Monumento al Puente la Silla)	4	5	N/A	0.075		N/A	N/A	1	100%	Terminado	
		1	Teófilo Salinas (Puente la Silla - Autopista)	5	10	N/A	0.15		N/A	N/A	1.5	100%	En Proceso	
Llantas (Apoyo)		10	Plaza San Miguelito	4	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		100%	Terminado
			Plaza Los Reyes	4	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		100%

# Dirección de Limpia

Municipio	Setasa	Tiraderos	Descacharrizacion	Total de Toneladas
253.70	4,099.58	429.39	32.96	<b>4,815.63</b>

✓ Evidencia fotográfica de las Acciones detonadas en el Mes de Noviembre

# Dirección de Limpia

Acciones (Programa) Diciembre 2013		
Acción	Colonia	Medidas del Área Aprox.
Limpieza	Av. Acueducto	150 Mts.
	Carr. San Roque	1.5 Km
	Carr. San Mateo	1.5 Km
	Cometas (Alcantarillas)	40 Mts
Supervisión Setasa y Pasa	Encuestas y Rutas	30 Colonias
	Pasa (Supervisión)	Relleno Sanitario Pasa
Descacharrización	Santa Mónica	
	Cometas	
	La Coahuila	
Recorridos en la ciudad para recolección de llantas, sillones, etc.	Por Programar	
Limpieza de Tiraderos	Monte Kristal	
Pipas (Supervisión y Encuestas de Satisfacción)	Bosques de San Pedro, El Mirador de la Montaña, Los Valles 2º Sector, La Esperanza, Héctor Caballero, Lomas del Sol, San Mateo, 10 de Mayo, 16 de Septiembre, San Antonio, Hacienda San Antonio, Ejido Calderón, Monte Kristal 5º Sector.	

\* Requerimientos para las Acciones de Diciembre 2013.- 3 Yelmos, 3 Arañas, 5 Machetes, 62 Botas de Plástico, 62 Chalecos de Seguridad, 40 Conos

# Siniestros, Inspección a carretoneros y lotes baldíos

## ✓ Siniestros del Mes de Noviembre

Siniestros Pagados	Siniestros Pendientes	Total de Ingresos en el mes	Acumulado de ingresos	<a href="#">Evidencia</a>
1	1	\$10,232.20	\$116,301.58	

## ✓ Inicio de actividad: Inspección de terrenos Baldíos (Particulares)

Requerimientos Enviados	Pendientes por limpiar	Pendientes por enviar a ingresos	Requerimientos Canalizados a la Dir. De Ingresos	<a href="#">Evidencia</a>
30	30	259	30	

## ✓ Trabajos de Inspección y multas.

Caballos Detenidos	Total de Multas Aplicadas	Multas pagadas	Total de Multas Pagadas en el mes	Acumulado de Multas	<a href="#">Evidencia</a>
1	3	1	\$770.00	\$26,347.70	

## ✓ Principales Acciones Detonadas en el Mes de Noviembre

# Recursos Humanos

## Estatus de Recursos Humanos Noviembre 2012- Noviembre 2013



Área	No. de empleados
Dirección de Limpia	89
Parques Ornato y forestación	80
Mantenimiento	46
Alumbrado Público	19
Administración	30
Incapacitados	<u>03</u>
<b>Total de empleados</b>	<b>267</b>

Noviembre 2012	Octubre	Noviembre 2013
404	261	267

✓ Se recibió la Administración con 404 empleados activos, se han realizado 201 bajas, 16 cambios y 106 altas a la fecha para una planta laboral de 267 empleados en las diferentes Direcciones, de los cuales 3 son incapacidades por causas permanentes.

✓ **Principales Acciones Detonadas en el mes de Noviembre**

## RESUMEN INTEGRAL POR DIRECCIÓN

Dirección	Colonias No Entregadas	Totales	Atendidos	Pendientes	% de Eficiencia
Alumbrado Público	435	2489	1132	1357	45.48
Limpia	4	273	267	6	97.80
Parques, Ornato y Forestación	56	368	218	150	59.24
Mantenimiento Público	4	146	123	23	84.25
Ing. Vial	0	14	14	0	100.00
Pipas	0	13	13	0	100.00
<b>Integral</b>	<b>499</b>	<b>3303</b>	<b>1767</b>	<b>1536</b>	<b>53.50</b>

En esta Filmina se muestra el total de reportes con el desglose de atendidos y pendientes que han llegado a nuestra Secretaría desde el 1 de Julio al 26 de Noviembre del presente año incluyendo los reportes de las colonias no entregadas a Municipio.

# RESUMEN INTEGRAL POR DIRECCIÓN

## NOVIEMBRE

Dirección	Colonias No Entregadas	Totales	Atendidos	Pendientes	% de Eficiencia
Alumbrado Público	44	300	59	241	19.67
Limpia	-	39	38	1	97.44
Parques, Ornato y Forestación	1	41	1	40	2.44
Mantenimiento Público	-	14	9	5	64.29
Ing. Vial	-	2	2	0	100.00
Pipas	-	5	5	0	100.00
<b>Integral</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>114</b>	<b>287</b>	<b>28.43</b>

Desglose de reportes atendidos y pendientes del mes de Noviembre por Dirección y a su vez mostrando los reportes recibidos de las Colonias no entregadas de dicho mes.