


ACCIONES DE DICIEMBRE

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PUBLICO

ACCIONES DE DICIEMBRE AVANCES




Dirección de Mantenimiento Público

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	días laborados	Ubicación	Objetivo / Meta	Avance del mes anterior	Avance del mes actual	Total de avance	% de avance	Status
LOMAS DEL SOL	MOTO CONFORMADORA 4 CAMIONES DE VOLTEO	31	CALLE SECCION 64	6 CALLES		40%	40%	40%	EN PROCESO
ARROYO SANTA MONICA	2 RETROS 2 CAMIONES DE VOLTEO	18	CALLE SAN PEDRO Y SASNTA ROSA DE LIMA	DESASOLVE 500mts X 15mts APROX.		100%	100%	100%	TERMINADO
COL. LA ESCONDIDA	MOTO CONFORMADORA 2 CAMIONES DE VOLTEO	12	CALLE DEL LAGO Y CALLE DEL CAÑON	12 CALLES (10800mts2)APROX ..		20%	20%	20%	EN PROCESO
EJIDO CALDERON	MOTO CONFORMADORA 2 CAMIONES DE VOLTEO	16	CALLE SECCION 1	CALLE PRINCIPAL 3000mts x 9 mts APROX.		100%	100%	100%	TERMINADO
TIRADERO MONTE KRISTAL	RETRO 4 CAMIONES DE VOLTEO Y CAMIONES	70	LAS TORRES Y CAMINO A ARBOLEDAS	PRIMER QUINCENA DE FERRERO	60%	20%	80%	80%	EN PROCESO

COLONIA SANTA MONICA

- ▶ ARROYO UBICADO EN LA CALLE SAN PEDRO Y SANTA ROSA DE LIMA
 - ▶ SE DEZASOLVO UN AREA DE 500mts. X 15 mts. APROX.
 - ▶ EQUIPO UTILIZADO:
 - ▶ DOS RETRO EXCAVADORAS Y CATRO CAMIONES DE VOLTRO PARA EL RETIRO DE ESCOMBRO Y TIERRA
- 






ARROYO COLONIA SANTA MONICA



EJIDO CALDERON

- ▶ SE EMPAREJO LA CALLE PRINCIPAL Y SE LE LLEVO MATERIAL DE RIO PARA HACERLE EL BOMBEO DE AGUA HACIA LAS ORILLAS DE LA MISMA Y EVITAR ACUMULAMIENTO DE AGUA
- ▶ SE EMPAREJO UNA AREA APROXIMADA DE 3000 mts. X12 mts. APROX.
- ▶ EQUIPO UTILIZADO :
- ▶ UNA MOTO CONFORMADORA
- ▶ CUATRO CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREAR EL MATERIAL DE RIO







ANTES





DESPUES



LOMAS DEL SOL

- ▶ SE EMPAREJO LA CALLE SECCION 68 QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL ENTRANDO POR VISTAS DEL RIO HASTA REAL DE SAN JOSE
- ▶ SE EMPAREJO CON MATERIAL DE RIO Y SE LE HIZO BOMBEO AL AGUA PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS
- ▶ EL TRAMO REPARADO MIDE UN AREA APROXIMADA DE 600mts. X 9mts.
- ▶ EQUIPO UTILIZADO:
- ▶ UNA MOTO CONFORMADORA CUATRO CAMIONES DE VOLTEO

CALLE SECCION 68 ENTRANDO POR VISTAS DEL RIO





ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

LA ESCONDIDA

- ▶ SE EMPAREJO LA CALLE DEL LAGO Y CALLE DEL CAÑON
- ▶ SE LLEVO MATERIAL DE RIO PARA EVITAR ACUMULACION DE LODO
- ▶ SE EMPEZO DEZASOLVE DE ARROYO
- ▶ EQUIPO UTILIZADO:
- ▶ UNA RETRO EXCAVADORA, UNA MOTO CONFORMADORA CUATRO CAMINES DE VOLTEO

LA ESCONDIDA CALLE DEL LAGO



CALLE DEL CAÑON



ARROYO LA ESCONDIDA



TIRADERO MONTE KRISTAL

- ▶ SE CONTINUA CON EL RETIRO DE BASURA
 - ▶ EQUIPO UTILIZADO:
 - ▶ RETRO EXCAVADORA
 - ▶ CAMIONES DE VOLTEO
 - ▶ APOYO CON CAMIONES DE BASURA
- 

Dirección de Parques Ornato y Forestación

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 1 FORESTACION	Meta Arboles	Realizado	Avance
<u>Camellón Central:</u>			
Camellón 6	42 Palmas	42	100%
Camellón 7	58 Palmas	58	100%
Camellón 1	40 cenizos	40	100%
Camellón 2	32 cenizos	32	100%
Camellón 3	60 cenizos	4	6%
3 Plazas	60	0	0%

Evidencia
Fotográfica

Dirección de Parques Ornato y Forestación

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 2 REHABILITACION CARRETERA CADEREYTA	Meta	Realizado	Avance	<u>Evidencia Fotográfica</u>
<u>Relleno de Cunetas:</u>				
Relleno Cuneta 3 2,600 m3/186 viajes de 14m3	Llenar el 85% faltante(2,20 8 m3/157 viajes de	2,208 m3	100%	
Acción 3 REHABILITACION CARRETERA SAN ROQUE	Meta	Realizado	Avance	<u>Evidencia Fotográfica</u>
2° mantenimiento Rehabilitación carretera San Roque	100%	0%	0%	
<u>Héctor Caballero</u>	100%	100%	100%	
<u>Ave. Acueducto</u>	100%	100%	100%	<u>Fotográfica</u>

Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 1

Camino a Rancho Viejo

Evidencia Fotográfica

Acción 2

Terranova Residencial

Evidencia Fotográfica

Acción 3

Jardines de la Silla

Evidencia Fotográfica

Acción 4

Otras Actividades

Evidencia Fotográfica

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 1

Limpieza en las principales:

- Av. Acueducto
- Carr. San Mateo
- Alcantarillas (Cometas)
- Eloy Cavazos

Evidencia Fotográfica

Acción 2

Recorridos

Evidencia Fotográfica

Acción 3

Tiraderos

Evidencia Fotográfica

Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 4

Limpieza en las principales:

-Av. Camino a las Espinas

Santa Mónica (Canal)

Teófilo Salinas

Julio Cisneros

Carr. Reynosa

Alcantarillas (Av. Camino a las

Espinas)

Carr. Juárez-Cadereyta

Valle Sur (Plaza)

Fomerrey 131 (Plaza)

Evidencia Fotográfica

Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 5

Eventos (Posada del Adulto Mayor y Encendido del Pino)

Evidencia Fotográfica

Acción 6

Descacharrización

Evidencia Fotográfica

Dirección de Mantenimiento Público

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción 1

Trabajos de emparejamiento en colonia Lomas del Sol

Evidencia Fotográfica

Acción 2

Desazolve en Arroyo Santa Mónica

Evidencias Fotográficas

Acción 3

Trabajos de emparejamiento de calles en la Colonia La Escondida

Evidencias Fotográficas

Atención Ciudadana

✓ Acciones del mes de Diciembre

Dirección	Colonias No Entregadas	Totales	Atendidos	Pendientes	% de Eficiencia
Alumbrado Público	35	186	44	142	23.66
Limpia		21	18	3	85.71
Parques, Ornato y Forestación		12	2	10	16.67
Mantenimiento Público		11	10	1	90.91
Ing. Vial		1	0	1	-
Pipas		0	0	0	0
Integral	35	231	74	157	32.03

Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre

Objetivo: Rehabilitar el Alumbrado Público

Status Inicial Diciembre	
Luminarias Encendidas	0
Luminarias por Encender	40
Cable de Aluminio Faltante	950 mts

Acciones al 31.12.2013	
Luminarias Encendidas	32
Luminarias por Encender	8
Cable de Aluminio Instalado	950 mts

*Antigüedad de falta de rehabilitación: Mas de 4 años


* Las 8 que faltan de encender es por falta de material

Avance General : 80%



Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre



Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre

Objetivo: *Rehabilitar el Alumbrado Público*

Status Inicial Diciembre	
Luminarias Funcionando	0
Luminarias por Encender	535
Cable Aluminio Faltante	100 mts

Acciones al 31.12.2013	
Luminarias Funcionando	365
Luminarias por Encender	170
Cable Aluminio Instalado	80 mts

*Fracc. pendiente de entregar al municipio para su conservación,

*Las 170 que faltan de encender es por falta de material,

*2 Cuadrillas dedicadas 100% al objetivo,

*8 Circuitos reparados.

Avance General : 68%



Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre



Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre

“Suspendido hasta nuevo
aviso por incumplimiento
del Fraccionador”



Dirección de Alumbrado Público

✓ Acciones del mes de Diciembre

Mantenimiento preventivo y correctivo a:

- 1-.Circuitos
- 2-.Controles
- 3-.Acometidas
- 4-.Limpieza de registros
- 5-.Reemplazo de cables
- Etc.



Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	Días Laborados	Ubicación	Personal	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Basura Recolectada (Toneladas)	Total de avance	% de avance	Status
Limpieza	Escobas, Palas, Machetes, Azadones, Picos, Yelmos, Picos para papelear, Recogedores, Camión Recolector, Camión 3 1/2	3	Av. Acueducto	6	6	0	6.66	0.55	100%	Terminado
	Picos para papelear, Machetes, Yelmos, Azadones,	6	Carr. San Mateo	6	15	0	0.20	2.5	100%	Terminado
	Barra, Picos, Palas, Azadones,	2	Alcantarillas (Cometas)	9	N/A	N/A	2.60		85%	Terminado
	Picos para papelear, Escobas, Palas		Eloy Cavazos	6	72	9	1.3	7.5	100%	Terminado



Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	Días Laborados	Ubicación	Llantas Recolectadas
Recorridos	Camión 3 1/2	3	Lomas del Sol	500
		28	Eloy Cavazos	9
		28	San Roque	6
		6	Teofilo Salinas	3



Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	Días Laborados	Ubicación	Personal	Status
Tiraderos	Camiones de Recolección y Volteo	28	Las Aguilas		En Proceso
			La Esperanza		Terminado
			Monte Kristal		Terminado



Dirección de Limpieza

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	días laborados	Ubicación	Personal	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Basura Recolectada (Toneladas)	Avance del mes actual	Total de avance (Km Aprox.)	% de avance	Status
Limpieza	Escobas, Palas, Machetes, Azadones, Picos, Yelmos, Picos para papelear, Recogedores, Carretilla, Camión Recolector, Camión 3 1/2	5	Av. Camino a las Espinas	13	0	39	1.5			100%	Terminado
		5	Santa Mónica (Canal)	5	0	1	0.42			100%	Terminado
		6	Teofilo Salinas	3	15	3	0.37			100%	Terminado
		6	Julio Cisneros	4	23	0	0.61			100%	Terminado
	Escobas, Palas, Recogedores, Diablitos, Tambos para Basura, Carretilla,	5	Carr. Reynosa	4	18	0	0.73			100%	Terminado
	Barra, Picos, Palas, Escobas	4	Alcantarillas (Av. Camino a las Espinas)	8	0	0	0.5			100%	Terminado
	Palas, Rastrillos, Picos para papelear	4	Carr. Juárez - Cadereyta	4	21	13	0.56	3	3	100%	Terminado
	Palas, Escobas, Picos para papelear, Azadones,	2	Valle Sur (Plaza)	6	3	0	0.28			100%	Terminado
	Palas, Escobas, Picos para papelear, Azadones,	2	Fomerrey 131 (Plaza)	7	8	0	0.35			100%	Terminado



Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	días laborados	Ubicación	Personal	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Basura Recolectada (Toneladas)	Objetivo / Meta	Avance del mes anterior	Avance del mes actual	Total de avance (Km Aprox.)	% de avance	Status
Evento (Posada del Adulto Mayor)	Escobas, Recogedores, Camion Recolector	1	Unidad Deportiva	5	10	N/A	0.15	Mantener la Limpieza Antes, Durante y Despues del Evento	N/A	200Mts2	200Mts2	100%	Terminado
Evento (Encendido del Pino)	Escobas, Recogedores, Camion Recolector	2	Plaza Principal	8	15	N/A	0.4		N/A	300Mts2	300Mts2	100%	Terminado



Dirección de Limpia

✓ Acciones del mes de Diciembre

Acción / Descripción	Recursos Utilizados	días laborados	Ubicación	Personal	Bolsas Utilizadas	Llantas Recolectadas	Basura Recolectada (Toneladas)	Objetivo / Meta	Avance del mes anterior	% de avance	Status
Descacharrización	4 Escobas, 1 Carretilla, Picos para papelear, Camión Recolector	3	La Escondida	8	5	21	1.4		N/A	100%	Terminado
	Escobas, Picos, Azadones, Machetes, Yelmo, Camión Recolector	5	Portal de Juárez	10	20	16	0.80		N/A	85%	Terminado

