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Acción /
Descripción

Recursos
Utilizados

días 
laborado

s
Ubicación

Objetivo
/ Meta

Avance 
del 
mes 

anterio
r

Avance
del mes 
actual

Total de 
avance

% de 
avanc

e
Status

LOMAS DEL SOL

MOTO 
CONFORMAD

ORA  4 
CAMIONES 
DE VOLTEO

31
CALLE 

SECCION 64
6 CALLES 40% 40% 40%

EN 
PROCES

O

ARROYO 
SANTA MONICA

2 RETROS
2 CAMIONES 
DE VOLTEO

18

CALLE SAN 
PEDRO Y 

SASNTA ROSA 
DE LIMA

DESASOL
VE

500mts X 
15mts 
APROX.

100% 100% 100%
TERMIN

ADO

COL. LA 
ESCONDIDA

MOTO 
CONFORMAD

ORA
2 CAMIONES 
DE VOLTEO

12
CALLE DEL 

LAGO Y CALLE 
DEL CAÑON

12 
CALLES

(10800mt
s2)APROX

..

20% 20% 20%
EN

PROCES
O

EJIDO 
CALDERON

MOTO 
CONFORMAD

ORA
2 CAMIONES 
DE VOLTEO

16
CALLE 

SECCION  1

CALLE 
PRINCIPAL 
3000mts 
x 9 mts 
APROX.

100% 100% 100%
TERMIN

ADO

TIRADERO
MONTE 
KRISTAL

RETRO 
4 CAMIONES 
DE VOLTEO Y 

CAMIONES 
DE LIMPIA

70
LAS TORRES Y 

CAMINO A 
ARBOLEDAS

PRIMER
QUINCEN

A DE 
FEBRERO

60% 20% 80% 80%
EN 

PROCES
O



 ARROYO UBICADO EN LA CALLE SAN PEDRO Y 
SANTA ROSA DE LIMA 

 SE DEZASOLVO UN AREA DE 500mts. X 15 
mts. APROX.

 EQUIPO UTILIZADO:

 DOS RETRO EXCAVADORAS Y CATRO 
CAMIONES DE VOLTRO PARA EL RETIRO DE 
ESCOMBRO Y TIERRA







ARROYO COLONIA SANTA MONICA

ANTES DESPUES



 SE EMPAREJO LA CALLE PRINCIPAL Y SE LE 
LLEVO MATERIAL DE RIO PARA HACERLE EL 
BOMBEO DE AGUA HACIA LAS ORILLAS DE LA 
MISMA Y EVITAR ACUMULAMIENTO DE AGUA 

 SE EMPAREJO UNA AREA APROXIMADA DE 
3OOO mts. X12 mts. APROX.

 EQUIPO UTILIZADO : 

 UNA MOTO CONFORMADORA 

 CUATRO CAMIONES DE VOLTEO PARA 
ACARREAR EL MATERIAL DE RIO



ANTES

DESPUES



ANTES DESPUES



ANTES

DESPUES



 SE EMPAREJO LA CALLE SECCION 68 QUE ES 
LA ENTRADA PRINCIPAL ENTRANDO POR 
VISTAS DEL RIO HASTA REAL DE SAN JOSE

 SE EMPAREJO CON MATERIAL DE RIO Y SE LE 
HIZO BOMBEO AL AGUA PARA EVITAR 
ENCHARCAMIENTOS

 EL TRAMO REPARADO MIDE UN AREA 
APROXIMADA DE 600mts. X 9mts. 

 EQUIPO UTILIZADO:
 UNA MOTO CONFORMADORA CUATRO 

CAMIONES DE VOLTEO



CALLE SECCION 68 ENTRANDO POR VISTAS DEL RIO

ANTES DESPUES



ANTES DESPUES

ANTES DESPUES



 SE EMPAREJO LA CALLE DEL LAGO Y CALLE 
DEL CAÑON

 SE LLEVO MATERIAL DE RIO PARA EVITAR 
ACUMULACON DE LODO

 SE EMPEZO DEZASOLVE DE ARROYO

 EQUIPO UTILIZADO: 

 UNA RETRO EXCAVADORA,UNA MOTO 
CONFORMADORA CUATRO CAMINES DE 
VOLTEO



LA ESCONDIDA CALLE DEL LAGO



ANTES DESPÙES

CALLE DEL CAÑON



ANTES

DESPUES

ARROYO LA ESCONDIDA



 SE CONTINUA CON EL RETIRO DE BASURA 

 EQUIPO UTILIZADO:

 RETRO EXCAVADORA

 CAMIONES DE VOLTEO 

 APOYO CON CAMIONES DE BASURA



Acción 1 
FORESTACION 

Meta Arboles Realizado Avance

Evidencia 
Fotográfica

Camellón 
Central:

Camellón 6 42 Palmas 42 100%

Camellón 7 58 Palmas 58 100%

Camellón 1 40 cenizos 40 100%

Camellón 2 32 cenizos 32 100%

Camellón 3 60 cenizos 4 6%

3 Plazas 60 0 0%
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Detalles Ornato.pptx#1. Diapositiva 1


Acción 2
REHABILITACION 

CARRETERA 
CADEREYTA

Meta Realizado Avance

Evidencia 
Fotográfica

Relleno de 
Cunetas:

Relleno Cuneta 3   
2,600 m3/186 
viajes de 14m3

Llenar el 85%   
faltante(2,20

8 m3/157 
viajes de 
14m3)

2,208 m3 100%

Acción 4 BRIGADA 
EN COLONIA

Meta Realizado Avance Evidencia 
FotográficaHéctor Caballero 100% 100% 100%

Ave. Acueducto 100% 100% 100%

Acción 3
REHABILITACION 
CARRETERA SAN 

ROQUE

Meta Realizado Avance
Evidencia 

Fotográfica

2º mantenimiento 
Rehabilitación

carretera San Roque
100% 0% 0%

Detalles Ornato.pptx#8. Diapositiva 8
Detalles Ornato.pptx#2. Diapositiva 2
Detalles Ornato.pptx#4. Diapositiva 4
Detalles Ornato.pptx#3. Diapositiva 3
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Acción 1
Evidencia Fotográfica

Camino a Rancho Viejo

Acción 2
Evidencia Fotográfica

Terranova Residencial

Acción 3
Evidencia Fotográfica

Jardines de la Silla

Acción 4
Evidencia Fotográfica

Otras Actividades

Detalles Alumbrado.pptx#2. Diapositiva 2
Detalles Alumbrado.pptx#1. Diapositiva 1
Detalles Alumbrado.pptx#4. Diapositiva 4
Detalles Alumbrado.pptx#3. Diapositiva 3
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Acción 1

Evidencia Fotográfica

Limpieza en las principales:
-Av. Acueducto

-Carr. San Mateo 
-Alcantarillas (Cometas)

-Eloy Cavazos

Acción 3
Evidencia Fotográfica

Tiraderos

Acción 2
Evidencia Fotográfica

Recorridos

Detalles Alumbrado.pptx#2. Diapositiva 2
Detalles Limpia.pptx#1. Diapositiva 1
Detalles Limpia.pptx#1. Diapositiva 1
Detalles Limpia.pptx#1. Diapositiva 1
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Detalles Alumbrado.pptx#4. Diapositiva 4
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Acción 4

Evidencia Fotográfica

Limpieza en las principales:
-Av. Camino a las Espinas

Santa Mónica (Canal)
Teófilo Salinas
Julio Cisneros
Carr. Reynosa

Alcantarillas  (Av. Camino a las 
Espinas)

Carr. Juárez-Cadereyta
Valle Sur (Plaza)

Fomerrey 131 (Plaza)
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Detalles Limpia.pptx#4. Diapositiva 4
Detalles Limpia.pptx#4. Diapositiva 4
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Acción 5

Evidencia FotográficaEventos (Posada del Adulto Mayor 
y Encendido del Pino)

Acción 6

Evidencia Fotográfica
Descacharrizacion

Detalles Alumbrado.pptx#2. Diapositiva 2
Detalles Limpia.pptx#5. Diapositiva 5
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Acción 1

Evidencia FotográficaTrabajos de emparejamiento en 
colonia Lomas del Sol

Acción 2

Evidencias FotográficasDesazolve en Arroyo Santa 
Mónica

Acción 3

Evidencias FotográficasTrabajos de emparejamiento de 
calles en la Colonia La Escondida

Detalles Mantenimiento Público.pptx#2. Diapositiva 2
Detalles Mantenimiento Público.pptx#1. Diapositiva 1
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Dirección
Colonias 

No 
Entregadas

Totales Atendidos Pendientes
% de 

Eficiencia 

Alumbrado Público 35 186 44 142 23.66 

Limpia 21 18 3 85.71 

Parques, Ornato y 
Forestación

12 2 10 16.67 

Mantenimiento 
Público

11 10 1 90.91  

Ing. Vial 1 0 1 -

Pipas 0 0 0 0

Integral 35 231 74 157 32.03 



Objetivo: Rehabilitar el Alumbrado Público

Avance General :  80%

*Antiguedad de falta de rehabilitación: Mas de 4 años

* Las 8 que faltan de encender es por falta de material

Status Inicial Diciembre

Luminarias Encendidas 0

Luminarias por Encender 40

Cable de Aluminio 
Faltante

950 mts

Acciones al 31.12.2013

Luminarias Encendidas 32

Luminarias por Encender 8

Cable de Aluminio 
Instalado

950 mts

Acciones Diciembre(Machote).pptx#3. Diapositiva 3
Acciones Diciembre(Machote).pptx#3. Diapositiva 3
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Objetivo: Rehabilitar el Alumbrado Público

Avance General :  68%

*Fracc. pendiente de entregar al municipio para su conservación,

*Las 170 que faltan de encender es por falta de material,

*2 Cuadrillas dedicadas 100% al objetivo,

*8 Circuitos reparados.

Status Inicial Diciembre

Luminarias Funcionando 0

Luminarias por Encender 535

Cable Aluminio Faltante 100 mts

Acciones al 31.12.2013

Luminarias Funcionando 365

Luminarias por Encender 170

Cable Aluminio Instalado 80 mts

Acciones Diciembre(Machote).pptx#3. Diapositiva 3
Acciones Diciembre(Machote).pptx#3. Diapositiva 3
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“Suspendido hasta nuevo

aviso por incumplimiento

del Fraccionador”

Acciones Diciembre(Machote).pptx#3. Diapositiva 3
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Mantenimiento preventivo y 

correctivo a:

1-.Circuitos

2-.Controles

3-.Acometidas

4-.Limpieza de registros

5-.Reemplazo de cables

Etc.
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St
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u
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Limpieza

Escobas, Palas, Machetes, 
Azadones, Picos, Yelmos, 

Picos para papelear, 
Recogedores, Camión 

Recolector, Camión 3 1/2

3 Av. Acueducto 6 6 0 6.66 0.55 100% Terminado

Picos para papelear, 
Machetes, Yelmos, 

Azadones,
6 Carr. San Mateo 6 15 0 0.20 2.5 100% Terminado

Barra, Picos, Palas, 
Azadones, 

2
Alcantarillas 
(Cometas)

9 N/A N/A 2.60 85% Terminado

Picos para papelear, 
Escobas, Palas

Eloy Cavazos 6 72 9 1.3 7.5 100% Terminado

Acciones Diciembre(Machote).pptx#4. Diapositiva 4
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Acción / Descripción Recursos Utilizados Días Laborados Ubicación 
Llantas 

Recolectadas

Recorridos Camión 3 1/2

3 Lomas del Sol 500

28 Eloy Cavazos 9

28 San Roque 6

6 Teofilo Salinas 3

Acciones Diciembre(Machote).pptx#4. Diapositiva 4
Acciones Diciembre(Machote).pptx#4. Diapositiva 4


Acción / Descripción Recursos Utilizados Días Laborados Ubicación Personal Status 

Tiraderos
Camiones de Recolección y 

Volteo
28

Las Aguilas En Proceso

La Esperanza Terminado

Monte Kristal Terminado

Acciones Diciembre(Machote).pptx#4. Diapositiva 4
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Acción / Descripción Recursos Utilizados días laborados Ubicación Personal
Bolsas 

Utilizadas
Llantas 

Recolectadas

Basura 
Recolectada 
(Toneladas)

Avance  del 
mes actual 

Total de 
avance 

(Km 
Aprox.)

%  de 
avance 

Status 

Limpieza

Escobas, Palas, Machetes, 
Azadones, Picos, Yelmos, Picos 
para papelear, Recogedores, 

Carretilla, Camión Recolector, 
Camión 3 1/2

5
Av. Camino a las 

Espinas
13 0 39 1.5 100% Terminado

5
Santa Mónica 

(Canal)
5 0 1 0.42 100% Terminado

6 Teofilo Salinas 3 15 3 0.37 100% Terminado

6 Julio Cisneros 4 23 0 0.61 100% Terminado

Escobas, Palas, Recogedores, 
Diablitos, Tambos para Basura, 

Carretilla,
5 Carr. Reynosa 4 18 0 0.73 100% Terminado

Barra, Picos, Palas, Escobas 4
Alcantarillas (Av. 

Camino a las 
Espinas

8 0 0 0.5 100% Terminado

Palas, Rastrillos, Picos para 
papelear

4
Carr. Juarez -

Cadereyta
4 21 13 0.56 3 3 100% Terminado

Palas, Escobas, Picos para 
papelear, Azadones,

2
Valle Sur      
(Plaza)

6 3 0 0.28 100% Terminado

Palas, Escobas, Picos para 
papelear, Azadones,

2
Fomerrey 131 

(Plaza)
7 8 0 0.35 100% Terminado

Acciones Diciembre(Machote).pptx#5. Diapositiva 5
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Acción / Descripción Recursos Utilizados días laborados Ubicación 
Persona

l
Bolsas 

Utilizadas

Llantas 
Recolectad

as

Basura 
Recolectad

a 
(Toneladas)

Objetivo / 
Meta 

Avance 
del mes 
anterior 

Avance  
del mes 
actual 

Total de 
avance 

(Km 
Aprox.)

%  de 
avance 

Status 

Evento (Posada del Adulto 
Mayor)

Escobas, Recogedores, 
Camion Recolector

1
Unidad 

Deportiva         
5 10 N/A 0.15

Mantener 
la 

Limpieza 
Antes, 

Durante y 
Despues 

del Evento

N/A 200Mts2 200Mts2 100% Terminado

Evento (Encendido del Pino)
Escobas, Recogedores, 

Camion Recolector
2 Plaza Principal 8 15 N/A 0.4

N/A 300Mts2 300Mts2 100% Terminado
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Acción / 
Descripción 

Recursos Utilizados 
días 

laborados 
Ubicación 
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u
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Descacharrización

4 Escobas, 1 
Carretilla, Picos 
para papelear, 

Camión Recolector

3
La 

Escondida
8 5 21 1.4 N/A 100% Terminado

Escobas, Picos, 
Azadones, 

Machetes, Yelmo, 
Camión Recolector

5
Portal de 

Juárez
10 20 16 0.80 N/A 85% Terminado
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