
Acción /
Descripción

Ubicación Objetivo / Meta
Recursos/Descrip

ción
Días 

Elaborados

Avance del 
mes 

Actual

% de 
avance

Status

Limpieza en brecha 
“El estribo”

Entre Col. 
Monte Kristal 
y Eloy Cavazos

1.5 
Km(Aproximado)

1 Retroexcavadora,
2 Camiones, 3 
Operadores

15 Días 80% 80% En Proceso

Mantenimiento a la 
carretera 

Reynosa(Santa 
Lidia-La Coahuila)

Desde puente 
la mosca, 

hasta la Ave. 
Coahuila

82 Km

30 Latas de pintura, 
3 unidades, 10 

Personas, Maquina 
Pinta Raya

30 Días 66 Km 80% En Proceso

Desazolve del 
arroyo en la colonia 

Valles del Virrey
Calle León

800 Mts 
Aproximado

2 Camiones, 3 
retroexcavadoras, 

1 bocad
30 Días 400 Mts 50% En Proceso

Limpieza del
tiradero Monte 

Kristal

Calle Las 
Torres

3,000 toneladas

1
Retroexcavadora, 

6 camiones de 
volteo

60 días 60% 60% En Proceso

Retiro de Arboles y 
desazolve de arroyo 

“El Sabinal”
9000 Mts3

2 
Retroexcavadoras

60 Días 50% 50% En Proceso

Construcción de 
Tejaban Señora 

Tunita

Anillo
Periférico, Col. 

San José

Elaboración de 
Tejaban de 8X4

8 Laminas, 10 
Barrotes tipo 

biga, 10 Personas, 
Pintura

15 Días 100% 100% Terminado
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Detalles (Mtto).pptx#1. Diapositiva 1
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Acción / Descripción Objetivo / Meta Recursos/Descripción
Días 

Elaborados
Avance del 
mes Actual

% de 
avance

Status

Casa hogar Imperio 

de Amor

Fortalecer el 
Alumbrado Público

1 Arbotante, 2 
Reflectores, 4 Brazos, 4 
Luminarias, 100 Mts de 

cable, 1 Grúa, eléctrico y 
ayudante

4 Días
Faltante de 
instalar 1 
Reflector

90% En Proceso

Carr. a Reynosa 

(Teófilo S./Pte. La 

Mosca)

Rehabilitar 3 Km de
Alumbrado Público

6 Arbotantes, 11 
Luminarias, 900 mts 

cable, 1 Brazo, y Revisión 
de 2 Circuitos, 1 Grúa, 
eléctrico y ayudante

22 Días

Falta la 
Construcción 

de 5 bases con 
Arbotante

90% En Proceso

Eloy Cavazos y Carr. 

a San Mateo

Rehabilitar el 
Alumbrado Público 

del Circuito #1

2 construcciones de 
bases, 2 Arbotantes, 2 
Luminarias, 350 mts de 

Cable, 2 Retiros de 
brazos, 1 Revisión de 

Circuito, 1 Grúa, eléctrico 
y ayudante

4 Días
Trabajos

Concluidos
100% Terminada

Eloy Cavazos y Carr. 

a San Roque

Rehabilitar el 
Alumbrado Público 

de San Roque a 
Casitas

Instalación de 10 
Luminarias Completas, 

400 Mts de cable, 1 
Revisión de Circuitos, 1 

Grúa , eléctrico y 
ayudante

18 Días
Trabajos 

Concluidos
100% Terminada

Carr. a San Roque 

(De la Reynosa hasta 

E. Cavazos)

Rehabilitar el 
Alumbrado Público

Instalación completa 
de 10 luminarias, 800 

Mts de cable, 4 
revisiones de circuitos, 

1 Grúa, eléctrico y 
ayudante

15 días

Pendientes de 
rehabilitar 35 
arbotantes y 3 

semanas de 
trabajos

60% En Proceso

Detalles (Alumbrado Público).pptx#1. Diapositiva 1
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Acción 1 
FORESTACION 

Meta Arboles Realizado Avance

Carretera Cadereyta 10 10 100%

Camellón Central:

Camellón 1 14 palmas 14 100%

Camellón 2 11 palmas 11 100%

Camellón 3 23 palmas 23 100%

5 plazas 100 60 60%

**Camellón 4 25 palmas 25 100%

**Camellón 5 12 palmas 12 100%

**Camellón 6 50 palmas 15 30%

**Cenizos 37

Total 207

**Acción de forestación adicional, al compromiso.  Evidencia

Detalles (Ornato).pptx#1. Presentación de PowerPoint
Detalles (Ornato).pptx#2. Presentación de PowerPoint
Detalles (Ornato).pptx#2. Presentación de PowerPoint


Acción 2
PINTURA DE CORDONES Y PUENTES

Meta Realizado Avance

Ave San Roque(Puentes) 2 2 100%

Carr. Cadereyta(Puentes) 1 0 0%

Plazas (Cordones) 5 0 0%

Acción 
3 REABILITACION CARRETERA 

CADEREYTA
Meta Realizado Avance

Relleno de Cunetas:

Relleno Cuneta 2 
537 m3/38 viajes de 14m3

537 m3 537 m3 100%

Relleno Cuneta 3   
2,600 m3/186 viajes de 14m3

Llenar el 15%   (392 m3/28 
viajes de 14m3)

392 m3 100%

Mantenimiento 3.8 km 3.8 km 100%

 Evidencia

 Evidencia

Detalles (Ornato).pptx#6. Presentación de PowerPoint
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Acción 4 REABILITACION CARRETERA 
SAN ROQUE

Meta Realizado Avance

2do Mtto. de deshierbe y limpieza 
desde la av. Eloy Cavazos hasta Hacienda 

Santa Ana.
10 km

Acción reprogramada para el mes de 
Diciembre (Acción 3)

 Acciones para el mes de Diciembre

Acción 5 Plazas Camellones Glorietas Arroyo
Planteles

educativos
Forestación Status

Total m2 
(Deshierbe)

Brigada de limpieza y 
deshierbe en la 
Colonia Paseo el 

Sabinal

3 2 1 1 1 20 Arboles Terminada 15,500

 Evidencia

Detalles (Ornato).pptx#12. Presentación de PowerPoint
Detalles (Ornato).pptx#12. Presentación de PowerPoint
Detalles (Ornato).pptx#13. Presentación de PowerPoint
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Reportes pendientes por 
atender (Jul-Nov)

Reportes Atendidos Efectividad

Julio 29 24 90%

Agosto 26 21 90%

Septiembre 30 20 90%

Octubre 71 14 15%

Noviembre 23 1 5%

TOTAL 179 80
70%

EFECTIVIDAD (%) 44,69



Acción / 
Descripción 

Recursos Utilizados 
Días 

Laborados 
Ubicación Personal 

Bolsas 
Utilizadas

Llantas 
Recolectadas

Basura 
Recolect

ada   
(Tonelad

as) 
Aprox.

Objetivo / 
Meta 

Avance 
del mes 
anterior 

Avance  
del mes 
actual 

Total de 
avance 

%  de 
avance 

Status 

Limpieza de 
Canales 

4 Escobas, 1 Carretilla, 2 
Machetes, 1 Azadon, 2 

Palas,
2 Av. Julio Cisneros 6 N/A N/A 0.35

Desazolve 
del Canal 

N/A N/A 500 Mts 100% Terminado

1Azadones, 3Machetes, 
1Picos, 2Palas, 1Yelmos,  

1
Carr. San Mateo Col.- El 

Mirador 
6 N/A N/A 0.45

Desazolve 
del Canal 

N/A N/A 40 Mts 100% Terminado

Supervisión Setasa 
- Pasa (Encuestas, 

Ruta, Relleno 
Sanitario)

Encuestas, 1 Estaquitas, 1 
Camara, 

23

Los Arcos, Reserva de San 
Roque, Los Reyes, Arcos de 
Zirandaro, América Unida, 

Valle Sur, Portal de San Roque, 
Lagos de Zirandaro, Balcones 
de Zirandaro,Recidencialde 

Zirandaro, Zirandaro, Villa de 
los Arcos

2 N/A N/A N/A

Acreditar el 
buen 

servicio de 
las 

Compañias 
externas

27 
Colonias

12 
Colonias

39 Colonias 4% 13%

1 Relleno Sanitario 1 N/A N/A N/A N/A N/A En Proceso

Descacharrizacion

6 Escobas, 2 Picos, 1 Azadon, 
1 Yelmo, 1 Araña, 1 

Carretilla,4 Machetes, 1 
Camion Recolector de 

Basura

2 Paseo del Sabinal
13

N/A 26 20.46 Evitar la 
Propagacion

del Denge

N/A N/A 100% Terminado

1 Punta Esmeralda Norte 13 N/A 22 12.50 N/A N/A 100% Terminado

Limpieza de 
Panteones

6 Escobas, 5 Picos para 
papelear, 2 Recogedor, 3 

Palas, 1 Camion Recolector 
de Basura, 1 Camion 3 1/2

1 Los Pinos

13 36 N/A 16.07

Mantener 
la Limpieza 
e Imagen 

del 
Municipio

N/A N/A 100% Terminado1 La Piedad

1 Fomerrey 131

1 Municipal

Recorridos por las 
Principales Calles, 
Avenidas, Brechas 
de la Ciudad

1 Estaquita, 1 Camion 3 1/2, 
Camion Recolector de 

Basura
23

Eloy Cavazos,San Roque, San 
Mateo, Teofilo Salinas, Arturo 
B. de la Garza, Carr. Reynosa, 
Carr. Juarez - Cadereyta, Los 

Naranjos, Los Reyes, Camino a 
la Paz, Los Encinos.

2 N/A 132 N/A

Mantener 
la Limpieza 
e Imagen 
del 
Municipio

N/A N/A N/A En Proceso

Limpieza de 
Tiraderos

3 Camion de Volteo, 2 
Camion Recolector de 

basura, 1 Retroexcavadora
23

Monte Kristal

9

N/A N/A 231.73
Eliminar 
tiraderos 

clandestino
s, Por el 
impacto 

Ecologico
que 

generan

50% 10% 60% 60% En Proceso

La Esperanza N/A N/A 114.35 N/A N/A N/A 100% Terminado

Las Aguilas N/A N/A 83.31 N/A N/A N/A 100% Terminado



ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Acción / 
Descripción 

Recursos Utilizados días laborados Ubicación Personal
Bolsas 

Utilizadas

Llantas 
Recolectada

s

Basura 
Recolectada 
(Toneladas)

Objetivo 
/ Meta 

Avance 
del mes 
anterior 

Avance  
del mes 
actual 

Total de 
avance 

(Km 
Aprox.)

%  de 
avance 

Status 

Limpieza

7 Machetes, 5 Escobas, 2 Picos, 
2 Azadones, 1 Yelmo, 2 Arañas, 

2 Camiones Recolectores de 
Basura, 1 Camion 3 1/2

4 Paseo Santa Fe 13 N/A 39 15.69

M
an

te
n

e
r 

la
 li

m
p

ie
za

 e
 Im

ag
e

n
 d

e
l M

u
n

ic
ip

io

N/A N/A 2.5 100% Terminado

2 San Jose 13 N/A 22 5.7 N/A N/A 1.5 100% Terminado

Barrido Manual

1 Machete, 1 Azadon, 6 
Escobas, 2 Carretillas, 2 

Diablitos, 2 Botes para Basura, 
3 Palas

1 Centro 13 10 N/A 0.15 N/A N/A 1.5 100% Terminado

Pepena de Basura Picos Para Pepelear

1
Carr. Reynosa (La 
Coahuila a Hector

Caballero)
5 15 N/A 0.25 N/A N/A 1.5 100% En Proceso

1
Carr. Juarez -

Cadereyta
4 10 N/A 0.20 N/A N/A 1.5 100% En Proceso

1 Eloy Cavazos 5 20 N/A 0.30 N/A N/A 1.5 100% Terminado

1
Teófilo Salinas 

(Monumento al 
Puente la Silla)

4 5 N/A 0.075 N/A N/A 1 100% Terminado

1
Teófilo Salinas 

(Puente la Silla -
Autopista)

5 10 N/A 0.15 N/A N/A 1.5 100% En Proceso

Llantas (Apoyo) 10

Plaza San 
Miguelito

4 N/A N/A N/A N/A N/A 100% Terminado

Plaza Los Reyes 4 N/A N/A N/A N/A N/A 100% Terminado



Municipio Setasa Tiraderos Descacharrizacion Total de Toneladas

253.70 4,099.58 429.39 32.96 4,815.63

Detalles (Limpia).pptx#1. Diapositiva 1
Detalles (Limpia).pptx#1. Diapositiva 1
Detalles (Limpia).pptx#1. Diapositiva 1


Acciones  (Programa)  Diciembre2013 

Acción Colonia 
Medidas del Área 

Aprox.

Limpieza 

Av. Acueducto 150 Mts. 
Carr. San Roque 1.5 Km 
Carr. San Mateo 1.5 Km 

Cometas
(Alcantarillas)  

40 Mts

Supervisión  
Setasa y Pasa

Encuestas y Rutas 
30

Colonias

Pasa (Supervisión) Relleno Sanitario Pasa

Descacharrizacion  
Santa Mónica  

Cometas 

La Coahuila 

Recorridos en la ciudad para recolección de 
llantas, sillones, etc. 

Por Programar 

Limpieza de Tiraderos Monte Kristal

Pipas
(Supervisión y Encuestas de Satisfacción) 

Bosques de San Pedro, El Mirador de la Montaña, Los Valles 2º Sector, La 
Esperanza, Héctor Caballero, Lomas del Sol, San Mateo, 10 de Mayo, 16 

de Septiembre, San Antonio, Hacienda San Antonio, Ejido Calderón, 
Monte Kristal 5º Sector.

* Requerimientos para las Acciones de Diciembre 2013.- 3 Yelmos, 3 Arañas, 5 Machetes, 62 Botas de 

Plástico, 62 Chalecos de Seguridad, 40 Conos



Siniestros 
Pagados

Siniestros 
Pendientes

Total de Ingresos 
en el mes

Acumulado de 
ingresos Evidencia

1 1 $10,232.20 $116,301.58

 Inicio de actividad: Inspección de terrenos Baldíos (Particulares)

Requerimientos 
Enviados

Pendientes
por limpiar

Pendientes por 
enviar a 
ingresos 

Requerimientos 
Canalizados a la 
Dir. De Ingresos Evidencia

30 30 259 30

 Siniestros del Mes de Noviembre

 Trabajos de Inspección y multas.

Caballos 
Detenidos

Total de 
Multas 

Aplicadas

Multas 
pagadas

Total de Multas 
Pagadas en el 

mes

Acumulado de 
Multas 

Evidencia

1 3 1 $770.00 $26,347.70
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Detalles (Siniestros, baldios, y carretoneros).pptx#2. Diapositiva 2
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Recursos Humanos

Se recibió la Administración con 404 empleados activos, se han realizado 201 bajas, 16 cambios y 106 altas a la fecha para una planta
laboral de 267 empleados en las diferentes Direcciones, de los cuales 3 son incapacidades por causas permanentes.

404

201

16

106

3

267

Noviembre del 
2012

Bajas Cambios Altas Incapacitados Total  de 
Empleados a 
Noviembre 

2013.

Secretaría de Servicios Públicos
Personal Activo

Área No. de empleados 

Dirección de Limpia 89

Parques Ornato y forestación 80

Mantenimiento 46 

Alumbrado Público 19 

Administración 30 

Incapacitados 03 

Total de empleados 267

Estatus de Recursos Humanos Noviembre 2012- Noviembre 2013

Noviembre 2012 Octubre Noviembre 2013

404 261 267

Detalles (Recursos Humanos).pptx#1. Diapositiva 1


Dirección
Colonias No 
Entregadas

Totales Atendidos Pendientes
% de 

Eficiencia 

Alumbrado Público 435 2489 1132 1357 45.48 

Limpia 4 273 267 6 97.80 

Parques, Ornato y 
Forestación

56 368 218 150 59.24 

Mantenimiento Público 4 146 123 23 84.25 

Ing. Vial 0 14 14 0 100.00 

Pipas 0 13 13 0 100.00 

Integral 499 3303 1767 1536 53.50 

En esta Filmina se muestra el total de reportes con el desglose de atendidos y
pendientes que han llegado a nuestra Secretaría desde el 1 de Julio al 26 de
Noviembre del presente año incluyendo los reportes de las colonias no
entregadas a Municipio.



Dirección
Colonias No 
Entregadas

Totales Atendidos Pendientes
% de 

Eficiencia 

Alumbrado Público 44 300 59 241 19.67 

Limpia - 39 38 1 97.44 

Parques, Ornato y Forestación 1 41 1 40 2.44 

Mantenimiento Público - 14 9 5 64.29 

Ing. Vial - 2 2 0 100.00 

Pipas - 5 5 0 100.00 

Integral 45 401 114 287 28.43 

Desglose  de reportes atendidos y pendientes del mes de Noviembre por Dirección y a 
su vez mostrando los reportes recibidos de las Colonias no entregadas de dicho mes.


